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1. Údaje o zadavateli veřejné zakázky: 

Název zadavatele: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Zastoupený:   Ing. Hanou Kropáčkovou – kvestorka  
Adresa zadavatele:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
Místo realizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta rybářství a ochrany vod  
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany 

IČ: 60076658 
DIČ: 
Právní forma: 

CZ60076658  
Veřejná vysoká škola (zákon č.111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých 
školách)) 
 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 

 ČSOB 
 104725778/0300 

Kontaktní osoba:  Ing. Michal Hojdekr 
Telefon:  + 420 389 034 642 
Fax: +420 389 034 634 
E-mail: hojdekr@frov.jcu.cz 
 
2. Druh zadávacího řízení: 

Zjednodušené podlimitní řízení dle §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZVZ“). 

       
3. Předmět veřejné zakázky: 

3.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky na stavební práce: 

Kód CPV: 45211350-7   Název: Výstavba víceúčelových budov 
 

3.2. Popis předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby: „Výstavba technického zázemí 
FROV JU“. Jedná se o nový objekt s garážemi a ubytovacími prostory včetně úpravy 
přilehlých zpevněných ploch a komunikací na pozemku v areálu Fakulty rybářství a ochrany 
vod ve Vodňanech – Zátiší, parc. č. 344/3 k. ú. Vodňany podle dokumentace pro stavební 
povolení zpracované STA, projektový ateliér, v.o.s. v říjnu 2010. 
 
Specifikace předmětu plnění: 
 
Místo plnění je vymezeno plochou mezi západní hranicí areálu, stávajícím sjezdem na 
veřejnou komunikaci II. tř. Vodňany - Strakonice a stávající hlavní budovou Výzkumného 
ústavu.  V tomto území se v minulosti nacházel správní objekt, který byl již odstraněn. 
Zakázka řeší zejména výstavbu nového provozního objektu s ubytovacím zázemím (So 02). 
Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt s plochou střechou. V 1.NP se nachází 5 garážových 
stání, dílna včetně hyg. zázemí, technické zázemí (kotelna) a místnost pro záložní zdroj 
elektrické energie (dieselagregát). V 2.NP je pak umístěno 7 ubytovacích jednotek 1+KK 
(určených zejména pro studenty univerzity) a 2+KK (služební byt správce areálu). Hmota 
domu je orientována ve směru Z-V a má zvýrazněné horní podlaží (mírně překonzolování). 
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Nový objekt reaguje na stávající konfiguraci terénu (vjezdy z úrovně 1.NP, vstupy do obytné 
časti z 2.NP – tímto řešením odpadá nutnost opěrných zdí. Přístup k objektu bude pomocí 
komunikace navazující na upravovaný sjezd na veřejnou komunikaci.  
 
Veřejná zakázka je rozdělena na šest části: 
 
Část 1 -   SO 02 Stavební část 

SO 04 Opěrná zeď 
SO 09 Venkovní  úpravy 

Část 2 -   SO 02 ZTI 
SO 05 venkovní splašková kanalizace 
SO 06 venkovní dešťová kanalizace 
 SO 10 přeložka a rozvod přípojek pitné vody  

Část 3 –   SO 02 Vzduchotechnika -  dále jenVZT 
Část 4 -   Výplně otvorů  
Část 5 -   Plynoinstalace  
Část 6 –  Elektroinstalace 
 
Nabídku je možné podat na celé plnění (se zachováním dělení nabídky na jednotlivé 
části) nebo na jakoukoliv část samostatně.  
 
Popis plnění jednotlivých částí: 
 
Část 1-6   Zadavatel požaduje postupovat dle v projektové dokumentaci přiloženého a 

dodavatelem oceněného výkazu výměr. 
 
 
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí 8 584 000,-Kč bez DPH. Zadavatel 
předpokládá uvedenou cenu jako limitní a nepřekročitelnou. 
 
Předpokládané hodnoty jednotlivých částí předmětu plnění zakázky: 
 
Část 1 – 5 831 000,-Kč bez DPH  SO 02 Stavební část 

       SO 04 Opěrná zeď 
     SO 09 Venkovní  úpravy  

 
 
Část 2 –  1 056 000,-Kč bez DPH  SO 02 ZTI 

SO 05 venkovní splašková kanalizace 
SO 06 venkovní dešťová kanalizace  
SO 10 přeložka a rozvod přípojek pitné vody

    
Část 3 - 110 000,-Kč bez DPH   VZT  
Část 4 - 360 000,-Kč bez DPH   Výplně otvorů        
Část 5 - 552 000,-Kč bez DPH   Plynoinstalace        
Část 6 – 675 000,-Kč bez DPH   Elektroinstalace 
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5. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

 
5.1. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Zahájení plnění veřejné zakázky (stavby) je zadavatelem požadováno u části předmětu plnění 
č. 1 v březnu 2011 a u dalších navazujících částí předmětu plnění veřejné zakázky dle 
přiložených harmonogramů prací (příloha č.5). Ukončení plnění všech částí veřejné zakázky 
je zadavatelem požadováno do konce listopadu 2011.  
 
Zadavatel požaduje při plnění všech části předmětu plnění veřejné zakázky postupovat dle: 
 
-  harmonogramu prací zadavatele 
- dodavatelem vytvořeného časového a finančního harmonogramu prací po týdnech   
 
Oba harmonogramy prací budou tvořit přílohu návrhu smlouvy o dílo a budou závazného 
charakteru. 

 
 
5.2. Místo plnění veřejné zakázky 

 
Místem plnění veřejné zakázky je:   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta rybářství a ochrany vod    
                             Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany 

 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů: 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 
kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona. 
 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění 
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona, 
d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 

 

6.1. Prokázání kvalifikace v souladu s § 57 zákona  
 

a) Veškeré doklady musejí být doloženy ve formě požadované zadavatelem, pokud ji 
zadavatel neurčí, pak platí, že doklady musejí být doloženy v kopii. Originály nebo 
ověřené kopie je uchazeč povinen předložit před podpisem kupní smlouvy. 

 
b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 

z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
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6.2. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53   
odst. 1 zákona formou dle § 53 odst. 2 písm. a) až d) zákona předložením: 

 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b)), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f)), 
c)   potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení podle § 22d zákona č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,      
ve znění pozdějších předpisů (§ 53 odst. 1 písm. h) ), 

d) čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g), i až m)). 
 
Dodavatel může použít vzor prohlášení „Čestné prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů“ ,  který je uveden v příloze č. 2 
 
6.3.    Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů  
   

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle  
§ 54 písm. a), b),d) zákona: 

 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence pokud je v ní zapsán, 
b)  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné 
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. 

 
Zadavatel ke splnění kvalifikačního předpokladu dle §54 písm. d) zákona požaduje doklad 
osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel 
činnost zabezpečuje, tj. autorizaci minimálně v oboru ,, pozemní stavby,, dle zákona              
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. (tento požadavek na splnění 
profesního kvalifikačního předpokladu platí pouze pro část 1 tj. SO 02 Stavební část, SO 04 
Opěrná zeď, SO 09 Venkovní  úpravy). 
  
6.4.  Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

 
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podle 
ustanovení § 55 odst. 1 písm. a), c)  zákona: 
 

a)předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše 
pojistné částky pro tento druh pojištění, že má sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemž z pojistné smlouvy musí 
vyplývat, že doba jejího trvání pokrývá celou dobu trvání (plnění) veřejné 
zakázky a limit pojistného plnění minimálně do výše 2 000 000,-Kč 
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c)předložením údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět 
veřejné zakázky, a to za poslední tři účetní období; jestliže dodavatel vznikl 
později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné 
zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za účetní období od 
svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Přičemž dodavatel splňuje tento 
kvalifikační předpoklad, pokud jeho obrat s ohledem na předmět veřejné zakázky 
a to v celém jejím rozsahu, struktuře a provedení zjištěný podle § 1 odst. 2 písm. 
e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, dosažený v každém z posledních třech účetních obdobích 
činil min. 2 000 000,- Kč bez DPH. Dodavatel tento kvalifikační předpoklad 
prokáže předložením výkazu obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na 
předmět veřejné zakázky, a to ve formě prohlášení podepsaného osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel může použít vzor prohlášení 
„Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů“ ,  který je uveden v příloze č. 3. 

 
6.5. Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3,  písm. a) zákona prokáže 
dodavatel předložením: 

a) Seznamu nejvýznamnějších stavebních prací, jejichž předmětem byla výstavba či 
rekonstrukce alespoň 3 pozemních staveb provedených dodavatelem za posledních 5 
let. Společně se seznamem stavebních prací dodavatel předloží osvědčení, vystavená 
objednateli stavebních prací, o řádném splnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení 
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj 
o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Doklady předloží dodavatel 
formou čestného prohlášení. Dodavatel může ke zpracování seznamu obdobných 
zakázek použít vzor formuláře „Čestné prohlášení o splnění technických 
kvalifikačních předpokladů“, který je uveden v příloze č. 4.  

V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím 
subdodavatele1, je povinen doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude obsažen 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění odpovídajícího splnění kvalifikace 
subdodavatelem.  
 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen  
z účasti v zadávacím řízení. 

 

7. Obchodní a platební podmínky: 

Obchodní a platební podmínky jsou specifikované v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5). 

 

 

 

 

                                                 
1 Dodavatel nesmí působit zároveň jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být 
subdodavatelem více dodavatelů. V případě porušení této podmínky bude tento dodavatel vyřazen. 
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8. Požadavky na nabídku a způsob zpracování nabídkové ceny: 

Základní požadavky 

a) Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení všech či jednotlivých částí předmětu 
plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace 
absolutní částkou v korunách českých, a to v členění cena bez DPH, DPH a 
cena s DPH. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná a je překročitelná 
pouze při změně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude 
zahrnovat veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné zhotovení díla, včetně 
veškerých rizik a vlivů během celé doby provádění díla. 

b) Dodavatel provede ocenění výkazu výměr (položkový rozpočet) dle projektové 
dokumentace. Tento položkový rozpočet bude tvořit nedílnou součást návrhu 
smlouvy o dílo. 

 

Obecné požadavky na nabídku: 

- možné podat na celé plnění (se zachováním dělení nabídky na jednotlivé části) nebo na 
jakoukoliv část samostatně 

- bude zpracována v českém jazyce 
- podána v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii 
- musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče a musí obsahovat návrh smlouvy 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče 
- bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo 
části nabídky a číslována nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou 

- zadavatel nehradí žádné náklady spojené s vypracováním nabídky, jejím podáním ani jiné 
náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 

- může být podávána pouze v listinné podobě, která bude doručena v řádně uzavřené 
neprůhledné obálce (na uzavření opatřené razítkem) označené obchodní firmou/ jménem 
a sídlem/ místem podnikání dodavatele, na něž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 
6 ZVZ a názvem zakázky s nápisem:  

 
Neotevírat 

„Výstavba technického zázemí FROV JU“ 
  

*  Část ... 
*uvést část, na kterou dáváte nabídku 
 
  
 Formální členění nabídky: 
 

• Titulní strana nabídky obsahující název veřejné zakázka a identifikační údaje uchazeče 
dle § 17 písm. d) zákona (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu). 

• Obsah nabídky 
• Krycí list ( příloha č.1 ) 
• Česné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ( příloha č.2) 
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• Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
(příloha č.3)  

• Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů ( příloha č.4) 
• Podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně příloh - obchodní podmínky, harmonogramy 

prací (harmonogram prací zadavatele, dodavatelem vytvořený časový a finanční 
harmonogram prací po týdnech), ocenění výkazu výměr (položkový rozpočet) dle 
projektu. (příloha č.5). 

• Doklady o prokázání kvalifikace 
• Reference  
• Ostatní  

 
Místo a lhůta pro podání nabídek 

 
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení a 
končí dne 10.12.2010 ve 12:00 
 
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky. 

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou na adresu:  
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta rybářství a ochrany vod 
Zátiší 728/II 
389 25 Vodňany  
 
nebo je též možno nabídky podávat po předchozí telefonické domluvě osobně (viz. kontakt 
níže) a to na adrese: Dr. Hajného 22, 389 01 Vodňany (3. patro), v pracovních dnech od 
8.00 do 14 hod po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce 
výše uvedené lhůty. 
 
Kontaktní osoba:  Ing. Michal Hojdekr, 
telefon:  + 420 389 034 642 
   
 
9. Otevírání obálek  
 

Otevírání obálek proběhne dne 13.12.2010 v 10:00 hodin na adrese: Dr. Hajného 
22, 389 01 Vodňany ( 3. patro) v zasedací místnosti. 

  
Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě zadavatele a členů komise, i jeden 

oprávněný zástupce každého uchazeče o veřejnou zakázku, který podal nabídku (tento pouze 
na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který se při 
příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků. 

 
Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, 

zda nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 8 zákona (tj. nabídka je zpracována 
v požadovaném jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou a nabídka obsahuje 
všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem). Po provedení této kontroly komise 
sdělí přítomným uchazečům následující informace: 
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- identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo 
firmy nebo adresu) 

- zda nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 8 zákona. 
- komise sdělí přítomným uchazečům nabídkovou cenu. 

 
Další obsah nabídky nebude uchazečům sdělen.  
 
10.  Prohlídka místa plnění 
 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky proběhne dne 2.12.2010 v 10:00 hodin na místě 
samém tj. Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany. Prohlídka místa plnění bude umožněna ve výše 
zmíněném termínu po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou zadavatele pro 
veřejné zakázky. 
 

11. Údaje o zadávací dokumentaci 
 
Zadávací dokumentaci tvoří: 
 

      a) Textová část zadávací dokumentace včetně příloh. 
 

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení vypracovaná STA, projektový ateliér, 
v.o.s., která bude uchazeči o veřejnou zakázku předána včetně popisu standardů na 
datovém nosiči na základě písemné žádosti na adrese: 

 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Fakulta rybářství ochrany vod  
Dr. Hajného 22, 389 01 Vodňany 
 
Kontaktní osoba:  Ing. Michal Hojdekr, 
telefon:  + 420 389 034 642 
e-mail:    hojdekr@frov.jcu.cz 

12.   Poskytování dodatečných informací 
 

Podle § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná. 
 
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne 
dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 3 dnů ode dne 
doručení písemných žádostí. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne 
zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
 
Adresa pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci: 
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Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě na adresu:  
 
Organizace:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta rybářství a ochrany vod 
 
adresa:  Zátiší 728/II, 389 25  Vodňany 
 
kontaktní osoba:  Ing. Michal Hojdekr, 
telefon:  + 420 389 034 642 
e-mail:    hojdekr@frov.jcu.cz 

fax:    +420 389 034 634 
    
 
13. Další požadavky:  

a) Zadavatel požaduje zhotovení díla v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace 
STA, projektový ateliér, v.o.s.. a popisu standardů. 

b) Zadavatel požaduje minimální záruku 60 měsíců u všech částí předmětu plnění veřejné 
zakázky. 

c) Zhotovitel provede vlastní kapacitou minimálně 70 % objemu zakázky  přičemž 
jednotliví subdodavatelé budou součástí nabídky a to maximálně v 
požadovaném procentuálním objemu. 

14.  Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami – zadávací lhůta 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázání po celou dobu zadávací lhůty, která činí 3 
měsíce. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek; pro běh 
zadávací lhůty platí ustanovení zákona. 

 

15.  Způsob hodnocení nabídek:  

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  
 
Hodnocení nabídek bude probíhat za každou jednotlivou část předmětu plnění VZ zvlášť a 
pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek bude v rámci hodnocení určeno podle nejnižší 
nabídkové ceny. 
 

16. Další podmínky zadávacího řízení: 
 
a) Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo 

podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, 
zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými 
uchazeči vyřadí. 

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
c) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 
d) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním 

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění).  
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17. Práva zadavatele: 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:  
 
 

• zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem 
• ověřit si údaje předložené v nabídce 
• upřesnit návrh kupní smlouvy  

 
 
V Českých Budějovicích , dne  18.11.2010 

 
 
 
 
………………………………..…………………. 

   
     Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                                                       

Ing. Hana Kropáčková   
            kvestorka                   
                 

Přílohy 
 

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy: 
 

 

 
č.1 - Krycí list zakázky „Část ...“ 
č.2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
č.3 - Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních    
č.4 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů  
č.5 - Návrh smlouvy o dílo včetně všech příloh 
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Příloha č. 1 
 

FORMULÁ Ř – KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 

 
pro veřejnou zakázku: 

   
„Výstavba technického zázemí FROV JU“  

 
 

UCHAZEČ 

(obchodní firma nebo název) 
 

 
Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 

 

Právní forma  

Identifika ční číslo  

Daňové identifikační číslo  

 
 

Nabídková cena celkem v Kč : 
 
                                                          Část 1*) 
                                                          Část 2*) 
                                                          Část 3*) 
                                                          Část 4*) 
                                                          Část 5*) 
                                                          Část 6*) 

 
Celkem bez DPH 
DPH 

 
 

Celkem včetně DPH 
 

 (zaokrouhlit na celé koruny) 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
………………………… 
………………………… 

 

........................................ 

*uveďte částku té části, na kterou se hlásíte 

 
V……………………., dne …………………….. 
 
 
       ………………………………. 
          Razítko a podpis uchazeče 
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Příloha č. 2 
 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ  O  SPLNĚNÍ  ZÁKLADNÍCH  KVALIFIKA ČNÍCH 
PŘEDPOKLAD Ů 

 
 

 
 pro veřejnou zakázku: 

 
„Výstavba technického zázemí FROV JU“ 

  
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že 
  
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
obchodního zákoníku  
d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
podle zákona č. 182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  
e) není v likvidaci,  
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zák. č. 
137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby  
j)  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek  
k) předloží seznam zaměstnanců nebo členů, jde-li o právnickou osobu, 
l) předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech 
letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o 
veřejných zakázkách a 
m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil 
aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách. 
   
 
 
V ………………………………….. 
 
 
 
Dne: ………………………………. 
 

      
   ……………..………………………… 
     podpis osoby oprávněné jednat jménem  

či za uchazeče 
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Příloha č. 3 
 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ  O  SPLNĚNÍ  EKONOMICKÝCH A FINAN ČNÍCH 
KVALIFIKA ČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 

Pro veřejnou zakázku: 

 
 „Výstavba technického zázemí FROV JU“ část … 

 
 
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že 
  

dosažený celkový obrat s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední tři účetní 
období, činil v každém z posledních třech účetních obdobích min. 2 mil. Kč bez DPH. Dodavatel 
čestně prohlašuje, že za poslední 3 účetní období dosahoval následujících obratů zjištěných podle 
zvláštních právních předpisů (podle § 1 odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů): 
 
 

Rok Celkový obrat v  mil. Kč 

  

  

  

 
 
Toto prohlášení je pravdivé a úplné a činí se k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů. Dodavatel si je zároveň vědom následků plynoucích z případného uvedení 
nepravdivých údajů. 
   
 
V ………………………………….. 
 
Dne: ………………………………. 
 

        ……………..………………………… 
     podpis osoby oprávněné jednat jménem  

či za uchazeče 
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Příloha č. 4 
 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ  O  SPLNĚNÍ  TECHNICKÝCH KVALIFIKA ČNÍCH  
PŘEDPOKLAD Ů 

 

Pro veřejnou zakázku: 

 
 „Výstavba technického zázemí FROV JU“ část … 

 
 
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že 
  

v  daném období 5 let provedl níže uvedené významné zakázky (stavební práce), 
jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce pozemních staveb: 

 

Název zakázky 
/ věcný rozsah / 
místo 
provedení 

Objednatel (obchodní 
firma, sídlo) 
Odpovědná osoba (jméno, 
telefon) 

Cena plnění v Kč bez 
DPH 

Doba 
provedení (od-
do) 

Provedena 
řádně a 
odborně 
(ANO/NE) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
   
V ………………………………….. 
 
 
Dne: ………………………………. 
 
 
 
 
 
 

        ……………..………………………… 
     podpis osoby oprávněné jednat jménem  

či za uchazeče 
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Příloha č.5 
 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

Evidenční číslo smlouvy objednatele:     
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:    

Smluvní strany: 
 
1. Objednatel:     Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
   Se sídlem: Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice   
Zastoupený:           Ing. Hanou Kropáčkovou- kvestorka 
           
Místo realizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
   Fakulta rybářství ochrany vod 

Adresa: Zátiší 728/II 
                              389 25 Vodňany 
 
IČ:                              60076658 
DIČ:            CZ60076658 
Právní forma:             Veřejná vysoká škola (zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o   
                                    změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách)) 
 
Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních:  Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 

prof. ing. Otomar Linhart, DrSc., děkan fakulty 
 

ve věcech technických:   Ing. Vladimír Nedopil – tajemník fakulty 
tel. 387 774 640, mobil 725 150 109, nedopil@vurh.jcu.cz 

 
    
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,  

pobočka České Budějovice 
 
číslo účtu: 

104725778/0300 

 
 
2. Zhotovitel:         
   ……………………………………………………………….. 
   …………………………… 
   …………………………… 
 

 
Zastoupený:          

………………………………………………………………..  
 
Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních:     

………………………………………………………………..  
tel. ……………., mobil ……………….., mail ……………………… 
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ve věcech technických: 
 

………………………………………………………………..  
tel. ……………., mobil ……………….., mail ……………………… 

 
………………………………………………………………..  
tel. ……………., mobil ……………….., mail ……………………… 

 
Bankovní spojení: ………………………………………………………………... 
Číslo účtu:               ………………………… 
IČ:               …………………………  
DIČ:           …………………………    

Společnost ………………………………… je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v …………….., oddíl ….., vložka …… 
 
 
 
 

uzavírají podle § 536 a násl. obch. z. č. 513/1991 Sb. v platném znění 
 

smlouvu o dílo 
 
 
Název díla:   
 

„Výstavba technického zázemí FROV JU“ část… 
 
Článek I. – předmět smlouvy 
 
1.1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo  

„Výstavba technického zázemí FROV JU“ část … 
 

Část 1.  SO 02  Stavební část 
SO 04  Opěrná zeď 
SO 09  Venkovní úpravy 

Část 2.  SO 02  ZTI 
 SO 05 Venkovní splašková kanalizace  

             SO 06  Venkovní dešťová kanalizace 
SO 10  Přeložka   a rozvod pitné vody 

Část 3.  SO 02 Vzduchotechnika 
Část 4.  Výplně otvorů 
Část 5.  Plynoinstalace 
Část 6.  Elektroinstalace 

 
       dle této smlouvy a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu dle čl. 

III. této smlouvy.  
 
1.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „Výstavba technického 

zázemí FROV JU“ část …………. Rozsah díla je vymezen zadávací dokumentací. 
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1.3. Zadávací dokumentace je tvořena: 
 

- Textovou část včetně příloh  
- Projektovou dokumentací stavby (Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele 

stavby v podrobnosti projektové dokumentace pro stavební povolení) včetně Výkazu 
výměr, popisu Technických podmínek zpracovaných STA, projektový ateliér, v.o.s.     
a dokladovou částí obsahující územní rozhodnutí včetně všech dokladů pro vydání 
územního rozhodnutí, stavební povolení včetně všech dokladů pro vydání stavebního 
povolení, ,, Stavební úpravy, přístavba a nástavba – VÚRH Vodňany“ č. j. MUVO 
6951/2009/Mh 

 
1.4. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací je doložen položkovými rozpočty, které jsou 

jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.  
 
Článek II. - místo stavby 
 
2.1. Zátiší -  parc.č.344/3 , 389 25 Vodňany - Loc: 49°9'38.121"N, 14°10'25.83"E 
 
Článek III. - cena díla 
 
3.1.Cena díla je stanovena ve výši: 
 
Část 1. SO 02 Stavební část 

SO 04 Opěrná zeď                    ……………………………… Kč 
SO 09  Venkovní úpravy 
 

Část 2. SO 02 ZTI 
SO 05 Venkovní splašková kanalizace    

            SO 06 Venkovní dešťová kanalizace  ……………………………… Kč 
SO 10  Přeložka a rozvod pitné vody  
 

Část 3. SO 02 vzduchotechnika   ................................................ Kč 
 
Část 4. Výplně otvorů     ................................................ Kč 
 
Část 5. Plynoinstalace    ...............................................  Kč 
 
Část 6. Elektroinstalace    ...............................................  Kč 
 
Smluvní cena celkem bez DPH                                                         ..…………….  Kč 
 
DPH 20%                                              .……………… Kč 
 
Smluvní cena celkem včetně DPH                                                         ……………… Kč 
 
Slovy : ………………………………………..…………………korun českých včetně DPH. 
 
 
3.2. Výše uvedená smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci 

předmětu zakázky, včetně všech stavebních a jiných materiálů a technologií, které jsou 



 

19 
 

zapotřebí pro zhotovení díla, a je stanovena jako cena pevná nejvýše přípustná, kterou je 
možné překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě, tj. za podmínek uvedených 
v Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č.1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.  

 
3.3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla Objednateli. 
 
Článek IV. - termíny  
 
4.1. Objednatel předá Zhotoviteli v den podpisu smlouvy projektovou dokumentaci stavby. 
 
4.2. Předání staveniště Objednatelem do třech pracovních dnů od podpisu smlouvy 

 
4.3. Předání podrobného harmonogramu postupu prací včetně aktualizovaného časového 

harmonogramu postupu prací Zhotovitelem Objednateli do 5 dnů od předání staveniště, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

 
4.4. Termín zahájení prací Zhotovitele:  
 

Zahájení prací na části č.1 - Březen  2011 (u ostatních částí viz. harmonogramy prací) 
           do 
4.5. Termín dokončení a předání a převzetí stavby „Výstavba technického zázemí FROV JU“,  

 
     ……….…………………………..     
        …     

      doplní uchazeč 
Článek V. – odstoupení od smlouvy 
 
5.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 

práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.  
 
5.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smluvní 

povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě porušení povinnosti stanovené 
kogentně obchodním zákoníkem.  
 

5.3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho 
odeslání. Po doručení odstoupení druhé smluvní straně se tato dotčená smluvní strana 
musí k odstoupení písemně vyjádřit. Jestliže druhá smluvní strana souhlasí s tím, že 
smluvní závazek zanikl odstoupením, tuto skutečnost písemně druhé smluvní straně 
potvrdí.  

 
5.4. V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, působí odstoupení již 

doručením dopisu o odstoupení. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany 
porušení těchto smluvních závazků:  

 
5.4.1. Prodlení Zhotovitele s termínem předání a převzetí díla a termínem dokončení díla 
delším jak 30 dnů  
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5.4.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 90 dnů  
 

5.4.3. Část díla nebo celý předmět díla dle této smlouvy bude nezpůsobilý 
k zamýšlenému účelu použití z důvodu neodstranitelné vady díla 

 
5.4.4. Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele 

 
5.5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí 
staveniště. 

 
 
    
Článek VI. – Závěrečná ustanovení 
 
6.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
6.3. Ve věcech neupravených touto smlouvou a Obchodními podmínkami platí příslušná 

ustanovení obchodního zákoníku, na jehož aplikaci se smluvní strany při realizaci této 
smlouvy dohodly.  

 
6.4. Všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány 

s konečnou platností u místně příslušného soudu.  
 
6.5. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy: 

č.1 Obchodní podmínky 
č.2 Harmonogram prací zadavatele 
č.3 Celkový položkový rozpočet  
č.4 Aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu prací po týdnech   
č.5          Nabídka uchazeče na veřejnou zakázku doručená dne  ……………… 
               (originál nabídky je součástí jednoho stejnopisu smlouvy uloženého 

u Objednatele, identická kopie nabídky je součástí jednoho stejnopisu smlouvy 
uloženého u Zhotovitele)   

 
6.6. Důvěrný charakter smlouvy: 

Smluvní strany neposkytnou údaje o zařízeních, provozu, projektu, cenové či jiné údaje, 
které se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy, třetím osobám bez výslovného 
souhlasu druhé strany.  

 
 
 
6.7. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že 

smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy návrhem 
smlouvy, obchodních podmínek a harmonogramu. 
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Za objednatele:          Za zhotovitele: 
 
V Českých Budějovicích dne ………                V ………………….. dne: …………… 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------       ----------------------------------------------  
Ing. Hana Kropáčková                     statutární zástupce zhotovitele 
        kvestorka 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
 
 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY  
                                                                                                                                     

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření 
smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací 
dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč doplnit pouze v těch částech, 
kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč 
není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. Jsou-li obchodní podmínky relevantní 
pouze pro určitou část plnění stavebních prací, je tato část uvedena v závorce za 
předmětným ustanovením (není-li uvedena konkrétní část stavebních prací, platí toto 
ustanovení pro všechny části). 

 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

OBSAH 

1. Povinnosti Zhotovitele 25 
1.1. Oprávnění k podnikání 25 

2. Povinnosti Objednatele 25 
2.1. Povinnost zaplatit 25 

3. Rozsah p ředmětu smlouvy 25 
3.1. Rozsah předmětu smlouvy 25 
3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 27 

4. Termíny pln ění 28 
4.1. Termín zahájení 28 
4.2. Termín dokončení 28 
4.3. Termín předání a převzetí díla 28 
4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 28 

5. Cena díla a podmínky pro zm ěnu sjednané ceny 28  
5.1. Obsah ceny 28 
5.2. Platnost ceny 29 
5.3. Doklady určující cenu 29 
5.4. Podmínky pro změnu ceny 29 
5.5. Způsob sjednání změny ceny 29 
5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 30 

6. Platební podmínky 31 
6.1. Zálohy 31 
6.2. Postup plateb 31 
6.3. Lhůty splatnosti 31 
6.4. Platby za vícepráce 32 
6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 32 
6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 32 

7. Majetkové sankce 32 
7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 32 
7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 32 
7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 33 
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7.4. Sankce za nevyklizení staveniště 33 
7.5. Majetkové sankce za prodlení s úhradou 33 
7.6. Způsob vyúčtování sankcí 33 
7.7. Lhůta splatnosti sankcí 33 
7.8. Nárok Objednatel na náhradu škody 34 

8. Staveništ ě 34 
8.1. Předání a převzetí Staveniště 34 
8.2. Vybudování zařízení staveniště 34 
8.3. Užívání staveniště 34 
8.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 35 
8.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi 35 
8.6. Vyklizení staveniště 35 

9. Stavební deník 35 
9.1. Povinnost vést stavební deník 35 
9.2. Obsah stavebního deníku 35 
9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 36 
9.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 36 
9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 37 
9.6. Deník víceprací a méněprací 37 
9.7. Kontrolní dny 37 

10. Provád ění díla a bezpe čnost práce 37 
10.1. Pokyny Objednatele 37 
10.2. Použité materiály a výrobky 38 
10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 38 
10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 39 
10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 39 
10.6. Kontrola provádění prací 39 
10.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 39 
10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 39 

11. Podzhotovitelé 40 
11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 40 

12. Kontroly, zkoušky a revize 40 
12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 40 

13. Předání a p řevzetí díla 40 
13.1. Organizace předání díla 40 
13.2. Protokol o předání a převzetí díla 40 
13.3. Vady a nedodělky 41 
13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 41 

14. Záruka za jakost díla 42 
14.1. Odpovědnost za vady díla 42 
14.2. Délka záruční doby 42 
14.3. Výjimky ze záruky 42 
14.4. Způsob uplatnění reklamace 42 
14.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 43 
14.6. Způsob stanovení lhůty pro odstranění reklamovaných vad 43 
 

15. Vlastnictví díla a nebezpe čí škody na díle 43 
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15.1. Vlastnictví díla 43 
15.2. Nebezpečí škody na díle 44 

16. Pojišt ění díla 44 
16.1. Pojištění zhotovitele 44 
16.2. Povinnost udržovat pojištění 44 
16.3. Zajištění povinnosti udržovat pojištění 44 
16.4.   Další povinnosti Zhotovitele 45 
16.5.   Povinnosti Objednatele 45 
16.6. Náklady pojištění 45 

17. Vyšší moc 45 
17.1. Definice vyšší moci 45 
17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 45 

18. Změna smlouvy 45 
18.1. Forma změny smlouvy 45 
18.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

25 
 

1. Povinnosti Zhotovitele 
1.1. Oprávnění k podnikání 

1.1.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy o dílo předložit  Objednateli 
doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro 
celý rozsah díla (neučinil-li již tak při účasti ve veřejné zakázce). 

1.1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo definované v článku I. smlouvy o dílo – 
Předmět smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

 
2. Povinnosti Objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu.  

 
3. Rozsah p ředmětu smlouvy 

3.1. Rozsah předmětu smlouvy 
3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

resp. její části č…………… Zhotovením stavby (její části(í)) se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, veškerá 
bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby, zpracování podrobného technologického postupu prací (platí 
pouze pro část č.1), časového a finančního harmonogramu postupu prací. 

3.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen zadávací dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli, který ji přejímá včetně dokladové části, a 
nabídkou Zhotovitele. Rozsah zadávací dokumentace je definován v odst. 
1.3. Smlouvy o dílo. 

3.1.3. Součástí dodávky díla je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby, kterou na své náklady a nebezpečí provede 
Zhotovitel.  

3.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla za uvedených 
podmínek i následující práce a činnosti: 

3.1.4.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

3.1.4.2. vytyčení všech známých stávajících sítí v prostoru staveniště před 
zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné předání jejich správcům (3.1.4.2. – platí pouze 
pro část 1), 

3.1.4.3. geometrický plán stavby pro kolaudaci stavby a dále  pro vklad do 
katastru nemovitostí každý 6x v tištěné podobě a 3x v digitální 
podobě (na CD  vždy 1x ve formátu dgn nebo dwg a 1x ve formátu 
pdf), (3.1.4.3. – platí pouze pro část 1), 

3.1.4.4. projekt skutečného provedení stavby 6x v tištěné podobě a 3x 
v digitální podobě (na CD  vždy 1x ve formátu dgn nebo dwg, doc a 
1x ve formátu pdf), 

3.1.4.5. vytyčení objektů stavby podle projektu - souřadnice v JTSK před 
zahájením prací na objektu, a to včetně zpracování dokladů o vytyčení 
stavby, z toho 2x pro Objednatele (3.1.4.5. – platí pouze pro část 1), 

3.1.4.6. zajištění dokumentace technického stavu sousedních nemovitostí 
cizích vlastníků a nemovitostí v majetku JU (postačí formou 
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fotodokumentace),  tj. budov, komunikací, chodníků a pozemků, které 
mohou být stavbou dotčeny a to před zahájením stavebních prací. 
Odsouhlasení této dokumentace vlastníky nemovitostí a Technickým 
dozorem Objednatele (dále TDO), dokumentaci předat 2x  
Objednateli (3.1.4.6. – platí pouze pro část 1), 

3.1.4.7. zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti 
na časový harmonogram prací (3.1.4.7. – platí pouze pro část 1), 

3.1.4.8. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména studentů a pracovníků fakulty a 
Střední odborné školy rybářské), 

3.1.4.9. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

3.1.4.10. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch (uzavírky, překopy atd.) včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného,  

3.1.4.11. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů o zkouškách), 

3.1.4.12. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 
před jejich zabudováním a ke kolaudačnímu řízení (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých zařízení dle 
platných předpisů s případným odstraněním závad uvedených v 
revizích, 

3.1.4.13. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské a rozvodné sítě, které jsou nutné pro realizaci díla, 
(3.1.4.13. – platí pouze pro část 1) 

3.1.4.14. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech, 

3.1.4.15. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(např. komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

3.1.4.16. vypracování návrhů provozních řádů pro provoz všech dodaných 
technologických zařízení a provozních souborů a proškolení 
obsluhy těchto zařízení (3.1.4.16. – platí pouze pro část 5) 

3.1.4.17. zpracování návrhů provozních řádů pro všechny objekty a 
proškolení obsluhy, 

3.1.4.18. spolupráce zhotovitele s Objednatelem a TDO při kolaudačním 
řízení, 

3.1.4.19. vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany a požadavků Objednatele 
(3.1.4.19. – platí pouze pro část 1), 

3.1.4.20. odvoz, uložení přebytečného výkopku na skládku a poplatek za 
skládkovné, 

3.1.4.21. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní 
správy, vlastníků a správců sítí oznámit jim zahájení stavebních 
prací, a to i v případě, že se stavební práce nebudou provádět 
v ochranném pásmu těchto sítí.   
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3.1.4.22. prokazatelným způsobem a s předstihem min. 5 dnů oznámit 
zahájení stavebních prací odborné organizaci zajišťující 
archeologický průzkum  (kontakt bude sdělen Objednatelem 
Zhotoviteli  při předání staveniště),  

3.1.4.23. koordinační činnost v průběhu přípravy a realizace stavby včetně 
koordinační činnosti s dodavatelem technologických zařízení 
kompletační činnost při realizaci stavby, 

3.1.4.24. v souladu s požadavky orgánů státní správy, definovanými 
v platných rozhodnutích a vyjádřeních k projektu, zajištění všech 
požadovaných měření, zkoušek a výpočtů (např. měření skutečné 
intenzity osvětlení na pracovišti apod.).  

3.1.4.25. zajištění ochrany všech podzemních vedení, v případě potřeby i 
zajištění výjimky z ochranných pásem 

3.1.4.26. je-li součástí díla i kácení vzrostlé zeleně, zajišťuje rozhodnutí o 
povolení kácení stromů Objednatel, a to jak pro kácení v období 
mimo vegetační klid, tak i v době vegetačního klidu. 

 
3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 
dodávky stavby.  

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli v 6 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v digitální podobě na 3 CD (na 
každém CD vždy 1x ve formátu dgn nebo dwg, doc, xls a dále 1x ve 
formátu pdf). 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících 
zásad, a to v minimálním členění a obsahu jako je zadávací dokumentace 
stavby:  

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů, případně do projektové 
dokumentace, podle které  je stavba realizována, budou zřetelně 
barevně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

3.2.3.2. Ty  části  projektové  dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele. Dále pak datem, kdy byl výkres 
vypracován. 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i nová 
celková situace stavby včetně všech přípojek, přeložek, 
komunikací, chodníků a dalších objektů, u kterých došlo k nějaké 
změně. U podzemních i případných nadzemních vedení  budou 
uvedeny údaje o hloubkách uložení sítí a poloze vůči objektům. 
Celková situace skutečného provedení stavby bude Objednateli 
předána rovněž  v digitální podobě, v podobě 3 CD (na každém CD 
1x ve formátu dgn či dwg a dále 1x ve formátu pdf).  



 

28 
 

 
4. Termíny pln ění 

4.1. Termín zahájení 
4.1.1. Protokolární předání Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli předáno 

do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo.  
4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy 

měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
4.2. Termín dokončení 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle 
smlouvy o dílo. 

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem 
dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a 
zaplatit. 

4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností. 

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
 

4.3. Termín předání a převzetí díla 
4.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném  dle 

smlouvy. Termín  předání a převzetí díla je  totožný  s Termínem 
dokončení stavby. Termín  převzetí a předání díla je  termín , ve kterém 
dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

4.3.2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným  
Termínem  předání a převzetí díla. 

4.3.3. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení  vyzkoušení 
technologického zařízení,  při kterém bude prokázáno Zhotovitelem, že 
dodané zařízení dosahuje parametrů předepsaných projektovou 
dokumentací.  

 
4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty  
sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
5. Cena díla a podmínky pro zm ěnu sjednané ceny 

5.1. Obsah ceny 
5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a jeho novel, a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.1.2. Cena je stanovena předloženou nabídkou uchazeče-zhotovitele v rámci 
výběrového řízení. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, 
který byl součástí Zadávací dokumentace.  

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště stavby, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
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- pojištění stavby a osob, 
- organizační a koordinační činnost,  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
- vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy,  
- zpracování podrobného technologického rozboru postupu prací a 

časového a finančního harmonogramu postupu prací,  
- náklady na fotodokumentaci  

 
5.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 

národním hospodářství, a to až do Termínu  dokončení díla sjednaného  
ve smlouvě o dílo. 

 
5.2. Platnost ceny 

5.2.1. Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení kompletního díla 
sjednaného dle smlouvy o dílo. 

5.2.2. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu, jež je nedílnou přílohou 
smlouvy o dílo, jsou ceny pevné, a to po celou dobu výstavby. 

 
 

5.3. Doklady určující cenu 
5.3.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, ručí Zhotovitel za to, že 

tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční 
fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací.  

5.3.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.  

 
5.4. Podmínky pro změnu ceny 

5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
za níže uvedených podmínek. 

 
5.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze : 

a) pokud po podpisu smlouvy o dílo a před Termínem dokončení díla 
dojde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

c) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby; 

d) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy o dílo známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, 
než tu, která byla určena projektovou dokumentací. 
 

5.5. Způsob sjednání změny ceny 
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 

ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

5.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 
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5.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. 

5.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito  Obchodními podmínkami. 

 
5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady 
Změnových listů (Deník změnových listů), včetně jejich ocenění, a tento 
soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Viz. ustanovení 9.6. 

5.6.2. Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Víceprací (Změnových listů), 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových 
rozpočtů, tvořících přílohu smlouvy o dílo. Pokud v nich některé nové 
práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných 
firmou RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro to období, ve kterém 
mají být Vícepráce realizovány; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací; 

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech; 

d) Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.6.3. Méněpráce budou oceněny takto 
f) na základě písemného soupisu Méněprací (Změnových listů), 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových 
rozpočtů, tvořících přílohu smlouvy o dílo 

g) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací; 

h) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech; 

i) Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji 
Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;   

j) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a 
kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla 
dopočtena ve sjednané ceně. 

 

5.6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 
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5.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
číslovaného Dodatku ke smlouvě o dílo.  

 
 

6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  
6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího 

měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne  jeho obdržení (nevyjádří-
li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. 
dne příslušného měsíce.  

6.2.3. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol se soupisem 
provedených prací za fakturované období. Bez tohoto zjišťovacího 
protokolu se soupisem provedených prací je faktura neplatná 

6.2.4. Soupis provedených prací bude mít stejné členění a strukturu jako 
položkový rozpočet stavby s tím, že u každé položky budou doplněny 
sloupce „počet jednotek provedených za fakturované období“, „počet 
jednotek od počátku celkem“ a „zůstatek“ a sloupce „celkem fakturováno 
za období“, „fakturováno od počátku celkem“ a „zůstatek fakturace“. 

6.2.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství či ceně, projednají 
Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 
s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce 
nesou obě strany napolovic. 

6.2.7. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny 

6.2.8. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny 
díla, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na 
zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

 
 

6.3. Lhůty splatnosti 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit měsíční i konečnou fakturu Zhotovitele 

nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná 
lhůta platí i pro úhradu zádržného.  

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
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Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli 
doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. 
   

 
6.4. Platby za vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury obsahovat i odkaz na dokument (odsouhlasený Změnový list), 
kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 
zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení a datum splatnosti, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- výši ceny bez daně celkem, 
- sazbu daně, 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, 
- cenu celkem včetně daně, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu.  
 
6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 

 
7. Majetkové sankce 

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla 

sjednaném podle bodu 4.5.  Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. 

7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla  
sjednaném podle bodu 4.5.. Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní částky za každý i započatý den 
prodlení.  

7.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaném 
podle bodu 4.5.  Smlouvy o dílo delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 
7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od Termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den  prodlení. 

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní  
pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 
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7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 10 dnů ode dne prokazatelného obdržení reklamace Objednatele, 
k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení 

7.3.3.  
Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo vadu 
technologie, která brání řádnému užívání díla a provozu, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu, je Zhotovitel povinen nastoupit 
k odstraňování reklamované vady nejpozději do 24 hod. od nahlášení 
reklamace. Pro prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstraňování 
reklamované vady sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou hodinu, o kterou Zhotovitel nastoupí k odstraňování 
reklamované vady později. 

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve lhůtě do 15 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  
 

7.5.  Majetkové sankce za prodlení s úhradou  
7.5.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení , jehož výše se řídí platnými 
právními předpisy (par. 369, 369a Obchodního zákoníku, par. 1 nařízení 
vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění). 
 

7.5.2. Majetkové sankce za prodlení s úhradou se nevztahují na případ uvedený 
v odst. 2.1. těchto Obchodních podmínek, kdy nebudou poskytovatelem 
dotace včas uvolněny prostředky na financování akce.  

 
7.6. Způsob vyúčtování sankcí 

7.6.1. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně 
ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává. 

7.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na 
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na 
zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 

 
7.7. Lhůta splatnosti sankcí 

7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
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7.7.2.  Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení, který oprávněná 
strana může požadovat na straně povinné kromě sankcí uvedených shora. 

 
7.8. Nárok Objednatel na náhradu škody 

7.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje. 

 
8. Staveništ ě 

8.1. Předání a převzetí Staveniště 
8.1.1. Objednatel  předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 

práv třetí osoby nejpozději do třech pracovních dnů po oboustranném 
podpisu smlouvy a dílo.  

8.1.2. V případě dílčích výluk dodávek tepla, elektrické energie, vody a odvodu 
splaškových vod, které nesmí dlouhodobě omezit stávající provoz, bude 
Objednatel o těchto výlukách informován Zhotovitelem minimálně sedm 
dní před uvažovanou výlukou. Sdělení o typu média, termínu a časovém 
rozpětí výluky bude po odsouhlasení Objednatelem uvedeno Zhotovitelem 
do stavebního deníku. 

8.1.3. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.1.4. Nejpozději do 5 dnů od okamžiku  předání a převzetí Staveniště předloží 
Zhotovitel Objednateli aktualizovaný  podrobný technologický 
harmonogram postupu pracím, a to na každý objekt samostatně, včetně 
časového a finančního harmonogramu a výčtu všech zkoušek a měření 
(viz. odst. 12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby), které budou v průběhu 
realizace stavby prováděny. 

 
8.1.5. Zhotovitel stanoví v harmonogramu postup prací tak, aby minimalizoval 

zatížení okolí stavby hlukem, otřesy, prachem a vibracemi a zamezil 
poškození stávajících a v rámci stavby realizovaných částí stavby (vlastní 
nemovitosti objednatele, nemovitosti cizích vlastníků). 

 
8.2. Vybudování zařízení staveniště 

8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu  s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,  
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
8.2.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a vody a tyto uhradit. 
 

8.3. Užívání staveniště 
8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.3.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí Staveniště jmenovitý seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen 
vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam automaticky 
průběžně aktualizovat. 

8.3.3. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
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8.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně zásahům 
nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky.  

8.4.2. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy 

odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 
8.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi 

8.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 
hygienická opatření  a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.5.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové 

směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně 
na Staveništi umístit. 

8.5.4. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 

8.6. Vyklizení staveniště 
8.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

8.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu (do 15 dnů ode 
dne Předání a převzetí díla, případně v jiném samostatně dohodnutém 
termínu), je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
9. Stavební deník 

9.1. Povinnost vést stavební deník 
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 

které provádí, Stavební deník. 
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod. přístupný 

oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích 
(průpisem). Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí dnem vydání kolaudačního 
rozhodnutí . V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost vést Stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel. 

 
9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1. Ve  Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje  
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu 

osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního 
deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
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- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu 
osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního 
deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

9.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti  rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště,  počasí a teplotě, počtu pracovníků a nasazení strojů 

a dopravních prostředků, 
- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

9.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být číslovány v chronologické 
číselné řadě. 

9.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 
 

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku 
9.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 

pořizovat výpisy  
- oprávnění zástupci Objednatele, 
- oprávnění zástupci Zhotovitele, 
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru bude sdělena 

Objednatelem při předání staveniště, 
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru bude sdělena 

Objednatelem při předání staveniště, 
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
- zástupci orgánů státní správy. 
 

9.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

 
9.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 

9.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
9.6. Deník víceprací a méněprací  

9.6.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
Stavebního deníku, vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence 
samostatný Deník víceprací, méněprací a změn díla (dále jen Deník).  

9.6.2. Do Deníku zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny  nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

9.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku  uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 
výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů 
od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na 
zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 
vznikly a z jakého důvodu. 

 
9.7. Kontrolní dny 

9.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 
x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a 
nejméně 2 dny před jeho konáním. 

9.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a 
zástupci Zhotovitele. 

9.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.  
9.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména: 

-porovnání schváleného časového a finančního harmonogramu s 
výkazem provedených prací a dodávek za předchozí měsíc, 

- zdůvodnění a příčiny finančního a věcného neplnění, 
- návrhy opatření na odstranění případného časového a věcného 

zpoždění stavby, 
- výsledky předepsaných zkoušek a měření včetně dokladů o 

provedených zkouškách a měřeních (seznam zkoušek a měření ve 
vazbě na časový harmonogram stavby je součástí podrobného 
technologického postupu prací viz odst. 3.1.4.9., 12.1.1. těchto 
Obchodních podmínek), 

- fotodokumentace barevnýchnímků se stručným popisem místa, objektu 
a prováděných prací na snímku. 

9.7.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným (akceptuje se rovněž zaslání mailem v podobě 
nascanované kopie originálu podepsaného všemi zúčastněnými). 

9.7.6. Zhotovitel zapisuje rovněž datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 

 
10. Provád ění díla a bezpe čnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 
10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
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mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.1.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, 
zejména pokud jde o části díla, které budou zakryty, buď sám, nebo 
prostřednictvím pověřené osoby a dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo bylo provedeno 
řádným způsobem´. 

 
10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel i přes to učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 

10.2.3. Zhotovitel doloží Objednateli kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek 
před jejich použitím k realizaci díla. Originály těchto atestů a certifikátů 
předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v Termínu předání a převzetí 
díla. 

 
10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na 
díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli před zahájením 
prací na díle podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně 
způsobilí k práci na díle. 

10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
subdodavatelů. 

10.3.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na 
Staveništi. 

10.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo vytýčený prostor Staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

10.3.8. Po dobu provádění zakládání objektů a 2 měsíce po jejich dokončení 
(rozhodující je datum zápisu do stavebního deníku) je Zhotovitel povinen 
pravidelně 1x týdně kontrolovat stav objektů v sousedství stavby a na 
Kontrolním dnu informovat Objednatele o výsledku kontroly stavu 
objektů.(10.3.8. – platí pouze pro část 1). 
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10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 
zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména hluk, 
vibrace a prašnost), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 
z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení a 
dalších rozhodnutí o povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat.  

 
10.6. Kontrola provádění prací 

10.6.1. Objednatel a  TDO jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel nebo TDO, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, jsou Objednatel a TDO oprávněni dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté, je Objednatel nebo TDO oprávněn realizaci díla 
pozastavit do doby sjednání nápravy. Pokud by postup Zhotovitele  vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat TDO ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat TDO nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 

10.6.3. Pokud se TDO ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
10.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

 
10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
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10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

 
11. Podzhotovitelé 

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

11.1.2. Objednatel požaduje po Zhotoviteli předložení seznamu všech 
podzhotovitelů, kteří se, dle rozhodnutí  Zhotovitele, budou na díle 
spolupodílet. Tento seznam bude Zhotovitelem průběžně doplňován. 
Objednateli bude předáván na kontrolních dnech, nejpozději však 10 dnů 
před zahájením vlastní práce vybraného podzhotovitele na díle. 

11.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

 
12. Kontroly, zkoušky a revize 

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 
12.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle 

kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele 
od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného 
porušení povinností Zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 

 
13. Předání a p řevzetí díla  

13.1. Organizace předání díla 
13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 

předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného  Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci Technického a Autorského dozoru.  
13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, 

jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, 
koordinátora BOZP apod.). 

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele 
(statutární zástupce a odpovědné pracovníky za subdodávky na díle). 

 
13.2. Protokol o předání a převzetí díla 

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 
(protokol). 

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli, 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo 
Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
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- soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků. 
 

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
13.3. Vady a nedodělky 

13.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla.  

13.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a 
Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

13.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a 
Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

13.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu Zhotovitel.  

 
13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady: 
- 6 vyhotovení Projektové dokumentace skutečného provedení díla 

v grafické (tištěné) podobě a 3 vyhotovení v digitální podobě (na CD 
uloženo vždy ve formátu dwg či dgn, doc, xls a zároveň ve formátu 
pdf), 

- Soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace pro 
stavební povolení ověřené ve stavebním řízení, 

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, intenzita osvětlení, a 

to i nouzového osvětlení, měření hluku apod.), 
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení a 

technologických částí díla o provedených revizních a provozních 
zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, revize 
výtahu apod.), 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací, 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

- Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací, 
- Práce a činnosti dle odst. 3.1.4 Obchodních podmínek, 
- Seznam všech strojů a zařízení s uvedením rozsahu a termínů 

prováděného bezplatného servisu v období záruky, 
- Originály atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek. 
- Záruční listy, návody k obsluze a údržbě (v českém jazyce) 

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je 
požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést, a Zhotovitel 
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je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

 
14. Záruka za jakost díla 

14.1. Odpovědnost za vady díla 
14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  
14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl 
zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli 
Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 

14.2. Délka záruční doby 
14.2.1. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců.  
14.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
14.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

 
14.3. Výjimky ze záruky 

14.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a výrobků, na něž výrobce 
těchto strojů, zařízení a výrobků vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 
měsíců. Záruční lhůta u vybraných zařízení a výrobků uvedených 
v Technických podmínkách se sjednává v délce uvedené v Technických 
podmínkách. 

 
14.4. Způsob uplatnění reklamace 

14.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, 

zařizovacích předmětů, svítidel apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

 
14.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 

neoznámí vady díla 
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby. 
14.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty,  

přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty 
se považuje za včas uplatněnou. 
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14.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
14.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 
Zhotovitel uvedený termín, pak  platí lhůta do 14 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Současně Zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

14.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

14.5.3. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do 24 hod. po obdržení reklamace v případě, že 
Objednatel tuto vadu označil jako havárii nebo vadu, bránící řádnému 
provozu, nebo vadu, která může způsobit vznik škody velkého rozsahu či 
ohrozit životy či zdraví osob. 

14.5.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do termínu dle 
odst. 14.5.2. a 14.5.3, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

14.5.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a 
že se na ni nevztahuje záruční lhůta,  resp. že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

14.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 

 
14.6. Způsob stanovení lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

14.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne 
uplatnění reklamace Objednatelem. 

14.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

14.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít. 

15. Vlastnictví díla a nebezpe čí škody na díle 
15.1. Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
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15.2. Nebezpečí škody na díle 
Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od 
počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
16. Pojišt ění díla 

16.1. Pojištění zhotovitele 
16.1.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu sjednanou pouze 

na předmět této veřejné zakázky pro případy odpovědnosti za škody 
způsobené třetí osobě s výší pojistného plnění min. 2 mil. Kč.  

 
16.1.2. Pojistná smlouva Zhotovitele na pojištění majetku bude zejména 

zahrnovat: 
 

- pojištění živelní, které bude krýt škody na majetku způsobené  živlem, tj. 
zejména požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, 
nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, 
záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal 
nebo zemin, zemětřesením, tíhou  sněhu,  námrazou,  nárazem  
dopravního  prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů 
apod., kapalinou unikající  z vodovodních zařízení a médiem 
vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasících zařízení tak, aby 
vzniklo právo na pojistné plnění  také za poškození  nebo zničení  
potrubí  nebo topných těles vodovodních zařízení vč. armatur, došlo-li 
k němu přetlakem nebo zmrznutím  kapaliny v nich, kotlů, nádrží a 
výměníkových stanic vytápěcích systémů apod.,  došlo–li k němu 
zamrznutím kapaliny v nich  (tzv. sdružený živel), 

 
-další pojištění tzv. montážních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě 

přímých škod vzniklých na stavbě vč. věcí použitých pro její provedení 
krylo i nepřímé škody a škody vzniklé projekční, konstrukční, 
materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací 

 - zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. 
pojištění zkušebního provozu a tzv. garanční pojištění.  

 
16.2. Povinnost udržovat pojištění 

17.2.1.    Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo 
předloženo, a to beze změn, po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, 
jak dále uvedeno. Pojištění  majetku a pojištění odpovědnosti  za škody  
vztahující se k provádění díla musí trvat po  dobu do předání a převzetí 
celého díla Objednatelem. Doklady o tom, že pojištění v požadovaném 
rozsahu a výši trvá je Zhotovitel povinen předložit na požádání 
Objednateli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události 
mělo dojít k zániku pojistného pojištění, k omezení rozsahu pojištěných 
rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění z pojištění, nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 
původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby 
pojištění bylo udrženo  tak, jak je požadováno v čl. 17.1.1. a 17.1.2. 

 
16.3. Zajištění povinnosti udržovat pojištění 

Splnění povinností Zhotovitele dle čl. 17.1.1., 17.1.2. a 17.2.1. za 
provedení díla dle čl. 15.1. (Zajištění závazků Zhotovitele po dobu 
provádění díla). Pokud některou z takto zajištěných povinností Zhotovitel 
poruší je povinen Zhotovitel odstranit škodu na své náklady. 
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16.3.1. V případě, že dojde ke škodě, která není kryta z pojištění z důvodu 
porušení povinností Zhotovitele dle čl. 17.1.1., 17.1.2. a 17.2.1. úhradu 
této škody, je povinen Zhotovitel odstranit  na své náklady. 

 
V případě,  

 
16.4.   Další povinnosti Zhotovitele 

16.4.1.     Zajištění pojištění osob proti úrazu. 
16.4.2.     Zajištění pojištění podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky. 
16.4.3.Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli  

Zhotovitel. 
 

16.5.   Povinnosti Objednatele 
Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
16.6. Náklady pojištění 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

17. Vyšší moc 
17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. 

 
17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
18. Změna smlouvy 

18.1. Forma změny smlouvy 
18.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

18.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

18.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 
18.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 
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Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 
 
  
Za objednatele :     Za zhotovitele : 
 
 
V Českých Budějovicích dne: ………                V ……………………..  dne: …………….         
 
 
 
 
 
------------------------------------                  ---------------------------------------  
Ing. Hana Kropáčková             
           kvestorka                                                      
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
 

 Harmonogram prací zadavatele      

          

„Výstavba technického zázemí FROV JU“         

          

          

  březen  duben květen  červen červenec srpen září říjen listopad 

Část 1  
SO 02 Stavební část 

SO 04 Opěrná zeď 

 SO 09 Venkovní  úpravy                   

Část 2  
SO 02 ZTI 

SO 05 venkovní splašková kanalizace 

SO 06 venkovní dešťová kanalizace 

SO 10 přeložka a rozvod přípojek pitné vody                    

Část 3 
 SO 02 Vzduchotechnika                   

Část 4 
 Výplně otvorů                   

Část 5  
Plynoinstalace a vytápění                   

Část 6  
Elektroinstalace                   

 

 


