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           Příloha 2a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenční číslo smlouvy mandanta:  

 

 Evidenční číslo smlouvy mandatáře: 

 

I.  

SMLUVNÍ STRANY                             
 

1.1. Mandant :  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

     Branišovská 1645/31 a 

    370 05 České Budějovice 
 IČ :   60076658 
 DIČ :   CZ60076658  

Zastoupený :  Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c.- rektorka JU  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
- smluvních :  Ing.Hana Kropáčková, kvestorka JU 
- technických :  Ing. Lumír Luštický, Ing. Jana Válková, Milan Tobiáš 

 Bankovní spojení :  Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice 
 č.ú.:   150976156/0300 

Telefon :   387772002, 387772128 
 Fax:    387772122 
  E-mail :     hkropack@jcu.cz, llusticky@jcu.cz  
    

bez povinnosti zápisu do obchodního rejstříku 
 

(dále jen „mandant“) 

 

1.2.  Mandatář:   

       

 Zastoupený  :  
Osoba pověřená výkonem technické dozoru objednatele : 
Osoba pověřená výkonem koordinátora bezpečnosti práce:   
IČ:    

 DIČ:   
 Telefon:    
 Fax:     
 E-mail :    

Bankovní spojení:  
  

zapsaný v obchodním rejstříku,vedeném ………… 
             oddíl :            , vložka   

  

(dále jen „mandatář“ )  

MANDÁTNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená podle § 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku 
 

Zajištění inženýrské činnosti (TDI a KBP) pro projekt „Rozvoj 

výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory 

JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta“ 
 

mailto:hkropack@jcu.cz
mailto:llusticky@jcu.cz
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II. 

VÝCHOZÍ  ÚDAJE A  PODKLADY  
 

2.1.       Výchozí údaje: 

   
Název stavby:  „Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a  

technické obory JU v Českých Budějovicích – část Přírodovědecká fakulta“ 

 
2.1.1. Místo stavby:      České Budějovice 
2.1.2. Investor:    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
2.1.3. Zhotovitel stavby:   bude vybrán na základě výběrového řízení  
2.1.4. Termín provedení stavby:   07/2011 – 06/2013 
2.1.5. Termín zajištění kolaudačního souhlasu         07/2013 
 

 
 

2.2.  Výchozí podklady: 

 

 smlouva o dílo uzavřená s vybraným zhotovitelem (úplné znění) včetně dodatků 
týkajících se přípravy a realizace stavby     

 projektová dokumentace pro stavební povolení  

 projektová dokumentace pro realizaci stavby, včetně plánu BP 

 stavební povolení včetně kompletní dokladové části 
 

 

2.3. Případné další podklady a údaje předá mandant, pokud si je činnost koordinátora BP vyžádá, 
na základě osobní dohody s mandatářem. 

 

2.4.    Účelem této smlouvy je provedení potřebných činností technického dozoru investora a 
koordinátora bezpečnost práce  po celou dobu realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb. a 
předpisů souvisejících a zajištění odborné kontroly pro bezproblémovou realizaci stavebních 
prací a dodávek podle schválené projektové dokumentace a podmínek investora pro 
uvedenou stavbu  a jejího předání investorovi (bez vad a nedodělků). 

 

 III.  

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 
Mandatář se zavazuje, že pro mandanta jako investora výše uvedené stavby zabezpečí za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě  za úplatu jeho jménem a na jeho účet 
 

výkon činností technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti práce při  

přípravě, realizaci a dokončení stavby  

 

                              „Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a  

technické obory JU v Českých Budějovicích – část Přírodovědecká fakulta“ 
  
 
3.1. Výkon technického dozoru objednatele v rozsahu stanoveném touto smlouvou - viz. příloha 

č. 1 této smlouvy 
 

3.1.1. Kromě výkonu TDO v rozsahu stanoveném v bodě 3.1. této smlouvy mandatář provede tyto 
činnosti : 
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 pořídí  průběžnou fotodokumentaci realizace stavby, kterou předá mandantovi na CD k datu 
předání a převzetí stavby,      

 po dobu záruční doby dodavatele stavby poskytne mandantovi odbornou pomoc 
při uplatňování práva z odpovědnosti za vady na zrealizované stavbě. 

 
 

3.2.  Výkon činností koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu stanoveném touto smlouvou, 
zákonem č.309/2006 Sb. a předpisů souvisejících - viz. příloha č. 2 této smlouvy. 

  
3.2.1.   Práce spojené s přípravou stavby pro realizaci 

Aktualizace plánu BP na základě uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby ve  vazbě na jeho 
subdodavatele. 

 
3.2.2.. Práce spojené s prováděním stavby 

Výkon koordinátora bezpečnosti práce v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením    
 vlády  č. 591/2006 Sb. 

 
3.2.3. Práce po dokončení stavby 

Předání veškerých podkladů mandantovi a závěrečné vyhodnocení činností koordinátora BP. 
 
3.2.4. Kromě výkonu koordinátora bezpečnosti v rozsahu stanoveném v příloze č.1 této smlouvy 

mandatář provede tyto činnosti:  

 Pořídí  průběžnou fotodokumentaci realizace stavby, kterou předá mandantovi na CD k datu 
předání a převzetí stavby,      
.     

IV. 

DOBA PLNĚNÍ 
 

4.1. Mandatář se zavazuje provádět nasmlouvané činnosti po celou dobu přípravy, realizace a 
dokončení stavby.   

 

4.2. Zahájení činností:      ihned po nabytí účinnosti smlouvy  
Ukončení činností: nejdříve po ukončení stavby, odstranění případných vad a 

nedodělků z protokolu o předání a převzetí stavby a 
z protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky a vyklizení 
staveniště   

 

4.3. Ukončení činností ze smlouvy je závislé na  plnění smluvních závazků mandanta a zhotovitele 
stavby. 

 

V. 

ODMĚNA MANDATÁŘE 
 

5.1. Za provedení činností pro mandanta v rozsahu vymezeném touto smlouvou se mandant 
zavazuje zaplatit mandatáři sjednanou odměnu ve výši :  

5.2.  

 -  Výkon TDO   :                                           Kč bez DPH 

-  Koordinátor BP   :                                                  Kč bez DPH 
 

   Celkem                                                                                           Kč bez DPH 
 

 -  Výkon TDO   :                                           Kč s DPH 

-  Koordinátor BP   :                                                  Kč s DPH 
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Celkem                                                                                           Kč s DPH 

 (slovy:…………………………………………………………………..korun českých s DPH) 
 
 
Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady mandatáře  
související s výkonem  činností. 

 
5.3. V dohodnuté odměně není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH), která bude dopočtena  

a vyúčtována  při fakturaci zdanitelného plnění ve výši stanovené zákonem (v době podpisu 
smlouvy 20%). 

 

5.4. V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo  realizace stavby z důvodů, které 
nebudou na straně mandatáře a dojde k odstoupení od smlouvy, má mandatář nárok 
na úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti 
odstoupení. 

 

VI. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

   
6.1.  Odměna mandatáře je splatná na podkladě faktury vystavené mandatářem a bude mandatáři 

uhrazena v těchto částech a etapách (bude samostatně fakturováno):  
 

 - Výkon TDO  :                 

   
Výkon TDO bude fakturován 1 x měsíčně vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce.        
 Předpoklad doby trvání výkonu: 25 měsíců. V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se 
zhotovitelem stavby bude na základě uzavřeného dodatku mandátní smlouvy upřesněna  
měsíční fakturace až do úplného dokončení stavby, odstranění případných vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby a v protokolu ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby a vyklizení staveniště. 

 
 

- Koordinátor BP :                

 
Výkon koordinátora bude fakturován 1x měsíčně, vždy nejpozději do 7.dne následujícího 
měsíce.  
Předpoklad doby trvání výkonu: 25 měsíců. V souladu s uzavřenou smlouvou se zhotovitelem 
stavby  bude na základě uzavřeného dodatku mandátní smlouvy upřesněna  měsíční fakturace 
až do úplného dokončení stavby, odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí stavby a v protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby  
a vyklizení staveniště. 

 
 Podkladem pro vyúčtování jsou zejména záznamy koordinátora a TDO uvedené ve stavebním 

deníku, zápisy z kontrolních dnů či jiné soupisy a podklady o řádně provedených činnostech, 
které dokladují řádné provádění nasmlouvaných činností a potvrzení účastí mandatáře.  

 
 

6.2.  Náležitosti faktury: 
 - označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ 
 - označení faktury (dílčí, konečná) a číslo faktury 
 - den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě  
 - den uskutečnění zdanitelného plnění 
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit 
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 - číslo smlouvy 
 - označení předmětu smlouvy a názvu stavby, označení fakturované etapy/části plnění 

- fakturovanou částku  (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH) 
- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečné faktury 

 - razítko a podpis oprávněné osoby 
 

6.3.  V případě, že bude chybět některá z náležitostí faktury nebo bude ve faktuře chybná částka, je 
mandant oprávněn fakturu v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení s placením. Nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury mandantovi. 

 

6.4.  Splatnost faktury je 30 dnů  od doručení mandantovi, vyúčtovaná cena je uhrazena připsáním 
na účet mandatáře. 

 

6.5.  Faktura musí být řádně doručena, tj. buď doporučeně poštou nebo osobně na adresu 
mandanta. 

 

VII. 

 SOUČINNOST MANDANTA  A JEHO POVINNOSTI 
 

7.1.  Mandant se zavazuje  

 vytvořit podmínky pro to, aby mandatář mohl činnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas 
plnit  

 za provedené  činnosti zaplatit mandatáři ve sjednaných termínech dohodnutou cenu 
 

7.2.  Mandant odevzdá mandatáři při podpisu smlouvy tyto doklady:  

 projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby 

 stavební povolení včetně dokladové části 

 již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady, jež jsou nutné 
pro zajišťování úkolů, k nimž se mandatář zavázal, zejména zápisy z jednání a kontrolních 
dnů, týkajících se přípravy a realizace staveb  

 uzavřenou smlouvu o dílo (úplné znění) včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace 
stavby 

 

7.3.  Mandant  poskytne včas mandatáři informace, jež jsou nutné při zajišťování úkolů, k nimž se 
mandatář zavázal, nejde-li o informace a podklady, které  má podle této smlouvy obstarat sám 
mandatář. 

7.4.  Mandant  je povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout mandatáři  na jeho vyžádání 
součinnost při řešení vzniklých problémů,  zejména při posuzování podkladů, doplňujících 
údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či 
změny projektu apod.,  nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit 
záležitosti vyplývající z této smlouvy.  Zároveň zajistí mandant svou účast na jednáních, 
ke kterým bude mandatářem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost 

poskytne mandatářovi nejpozději do 5 dnů od vyžádání. Delší lhůtu sjednají strany v případě, 
že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže mandant zajistit vlastními silami. 

 

7.5.  Mandant je oprávněn kontrolovat provádění smlouvy ve všech fázích plnění. 
 

7.6.  Mandant ponechá mandatáři doklady potřebné k provádění nasmlouvaných činností do doby 
skončení prací. 

 

VIII. 

SOUČINNOST MANDATÁŘE A JEHO POVINNOSTI 
  

8.1.   Mandatář bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm.    
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e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. TDO je 
dále povinen poskytnout přístup řídícímu orgánu OP VaVpI (MŠMT) k těm částem nabídek, 
smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 
(např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm.c) a d) § 12 odst. 2 písm. f) zákona 
č.552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění), a to nejméně do uplynutí lhůty 3 let od 
ukončení OP VaVpI podle článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 
2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Dále se zavazuje poskytnout 
kontrolním orgánům součinnost při podání informací a předání dokladů týkajících se jeho 
činnosti. TDO se zavazuje smluvně zajistit, aby řídící orgán OP VaVpI (MŠMT) byl obdobným 
způsobem oprávněn kontrolovat i případné subdodavatele TDO.  

8.2.   Mandatář dává touto smlouvou mandantovi souhlas s využíváním údajů o činnosti mandatáře 

a poskytování informací o činnosti mandatáře třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely 

administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými v příslušných právních 

předpisech, především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Mandant je povinen 

smluvně zajistit přenesení tohoto závazku i na případné partnery, kteří se podílejí na plnění 

předmětu smlouvy. 

 

8.3.  Mandatář  je  povinen  ve  všech  dokumentech,  které jsou předmětem této smlouvy uvést 

údaje dle článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to a)symbol Evropské unie (vlajka) 

spolu s odkazem na EU (vypsat slovy „Evropská unie“), b) odkaz na příslušný fond (vypsat 

slovy „Evropský fond pro regionální rozvoj“), c) prohlášení, které vybral řídící orgán pro svůj 

operační program („Investice do vaší budoucnosti“). Je povinen se řídit aktuální verzí 

dokumentu PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A 

VÝVOJ PRO INOVACE. Mandant je povinen smluvně zajistit přenesení tohoto závazku i na 

případné partnery, kteří se podílejí na plnění předmětu smlouvy. 

 

8.4. Mandatář se  v souladu s pokyny mandanta a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, 
zavazuje archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy, 
které nebyly předány mandantovi v rámci plnění zakázky, do dne 31.12.2025 a umožnit 
mandantovi přístup k těmto archivovaným písemnostem. Objednatel je oprávněn po uplynutí 
deseti (10) let od ukončení plnění podle této smlouvy od mandatáře výše uvedené dokumenty 
bezplatně převzít. Mandatář je povinen smluvně zajistit přenesení tohoto závazku i na případné 
partnery, kteří se podílejí na plnění předmětu smlouvy. 

 

8.5       Mandatář je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy  osobně a na svou   
            odpovědnost. Mandatář je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob, avšak jen  

po předchozím souhlasu mandanta. 

 

8.6     Mandatář je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat  
iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy mandanta  a zajistit,  aby nedošlo k porušení 
předpisů souvisejících s  plněním smlouvy. Při provádění činností se bude řídit výchozími 
podklady mandanta, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými osobami objednatele  a 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, požadavky ŘO OP VaVpI 
(současnými a dalšími vzniklými v průběhu realizace stavby) a pokyny mandanta,  ať již 
výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být 
zařízením záležitosti dosaženo a který je mandatáři znám.  

   

8.7      Mandatář bude informovat mandanta o stavu jím zabezpečovaných činností průběžně, zejména 
pak na kontrolních dnech, jejichž termín konání bude určen v zápisech ve stavebním deníku.  
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 Bez zbytečného odkladu bude předávat mandantovi úřední doklady nebo jiný prospěch, 

všechno co získá jménem mandanta při zabezpečování činností dle této smlouvy,  kopie 
důležité obchodní a jiné korespondence. 

 

8.8      Mandatář je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit mandanta na nevhodnost 
jeho pokynů a je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a 
jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta  nebo které mohou mít za následek škodu, 
případně které vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku 
stavby. Neučiní-li tak a v důsledku toho dojde k poškození zájmů mandanta, k neplnění 
sjednaných termínů realizace stavby či ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková 
prodlení. Trvá-li však mandant na pokynech, které odporují obecně závazným právním 
předpisům, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno právo 
mandatáře na sjednanou odměnu, resp. její  část. 

 

8.9     Mandatář je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění                  
v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy. 

. 

8.10       Veškeré zásahy a rozhodnutí mající vliv na technické řešení, cenu, kvalitu a termín dokončení 
díla může  mandatář učinit  pouze po předchozím odsouhlasením mandantem. 

 

IX. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

9.1. Mandant má právo vyúčtovat a mandatář má povinnost uhradit mandantovi vyúčtovanou 

smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč, zaviní-li mandatář prokazatelně porušením svých 
povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době. 
 

9.2. Mandatář má právo vyúčtovat mandantovi a mandant má povinnost uhradit mandatáři úrok 
z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše 
úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy (§ 369, 369a Obchodního zákoníku, § 1 
nařízení vlády č. 142/1994 Sb.). za každý i započatý den prodlení se zaplacením  řádně 
vystavené a doručené faktury. 
 

9.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15-ti dnů od jejich  
doručení.  
 

9.4. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu škody 
započítána. 

 

9.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost mandatáře dokončit řádně smluvní plnění. 

 

X. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

10.1. Odstoupit od této smlouvy mohou: 

  a/ mandant  
- zjistí-li, že mandatář opakovaně (tj. znovu i přes písemné upozornění mandanta) 

nevykonává nasmlouvané činnosti  v souladu  s právními  předpisy, pokyny mandanta 
nebo smlouvou  

- dojde-li ke změně účelu smlouvy, tzn. dojde-li k zastavení prací na dodávkách stavby 
nebo bude-li smlouva na dodávku stavby ukončena 

 b/ mandatář 
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- při opakovaném (tj. znovu i přes písemné upozornění mandatáře) neposkytnutí sjednané 
součinnosti mandantem, pokud takové neposkytnutí součinnosti prokazatelně  ovlivní 
řádný výkon činností mandatáře  

 

11.2. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů musí být provedeno písemně. 
 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy má mandatář nárok na úhradu pouze přiměřené části 
sjednané ceny za řádně do té doby provedené činnosti s ohledem na výsledek dosažený při 
zařizování činností. Svou činnost je mandatář povinen dokončit takovým způsobem, aby 
nedošlo k žádné škodě či porušení povinností mandanta a dále je povinen neprodleně předat 
mandantovi všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy. 

 

11.4. Mandatář prohlašuje, že rozsah nasmlouvaných činností je předmětem jeho podnikatelské 
činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a dle příslušných 
předpisů.   

 

11.5. Mandant neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé mandatáři při provádění sjednaných 
činností. 

 

11.6. Veškeré předání dokladů aj. písemností mezi mandantem a mandatářem musí být písemně 
potvrzeno. 

 

11.7. K zastupování mandanta a k provádění sjednaných činností a právních úkonů jménem 

mandanta dává mandant mandatáři plnou moc (Příloha č.3) 
 

 11.8.    Samostatnou přílohou č.4  bude ověřená kopie platné pojistné smlouvy mandatáře na pojištění   

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši plnění minimálně 1 mil. Kč,        

s platností  minimálně do 31.12.2013, kterou předloží vybraný uchazeč před podpisem      

Smlouvy. 

XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

12.1. Ve věcech neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, 
na jehož aplikaci při realizaci této smlouvy se smluvní strany dohodly. 

 

12.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky 
potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

12.3. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně nejdéle 
ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana podávající 
návrh tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda  
o celém textu. 
 

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 

12.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran nebo dnem vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět díla, podle toho, co nastane později. 

 

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,  z nichž každý má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

12.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 příloha č. 1 - Obsah a rozsah činností  technického dozoru objednatele 
 příloha č. 2 - Obsah a rozsah činností koordinátora bezpečnosti práce 
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 příloha č. 3 – Plná moc 
 příloha č. 4 - Ověřená kopie pojistné smlouvy (doloží vybraný uchazeč při podpisu smlouvy) 

 

 

V Českých Budějovicích, dne …………..….  V Českých Budějovicích, dne ........................ 

 

Mandant:       Mandatář: 

   

 

................................................................  …………                 ................................................................... 

 Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc, prof. h. c 

 rektorka JU                           
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Příloha č.1 

 

 

               Obsah a rozsah činností technického dozoru objednatele 

 

 
1. seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, 

s obsahem smluv a obsahem stavebního povolení, 
2. řídit a koordinovat všechny definované účastníky výstavby, především projektanta, zhotovitele, 

osobu(y) provádějící autorský dozor, , případně dalších, kteří jsou nutní pro zdárný průběh 
realizace díla (např. cenového konzultanta (cost manager), projektanta interiéru apod.) 

3. jednat s veřejnoprávními orgány při řešení problémů spojených s realizací stavby 
4. kontrolovat postup výstavby z hlediska časového, kvalitativního a finančního plnění 
5. řídit a koordinovat činnosti při řízení nepředvídatelných událostí, změnách projektu apod. 
6. odevzdat staveniště (pracoviště) zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního (montážního) 

deníku, 
7. protokolárně odevzdat základní směrové vytýčení stavby zhotoviteli, 
8. účastnit se kontrolního zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací, 
9. kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby, 
10. kontrolovat soulad prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrolovat technické 

parametry a kvalitu prováděných prací se zvýšeným důrazem na dodržení enviromentálních 
požadavků na provedení stavby 

11. pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidovat 
dokumentaci dokončených částí stavby, 

12. kontrolovat čerpání nákladů, aktivně sledovat a předkládat návrhy úspor, provádění nákladové 
optimalizace 

13. řídit náklady v průběhu realizace stavby, kontrolovat prostavěnost, soulad fakturace 
s uzavřenou smlouvou a odsouhlasování faktur zhotovitele a dodavatelů 

14. kontrolovat návrhy zhotovitelů a dodavatelů na stanovení cen prací, dodávek, množství 
v případě změn díla 

15. kontrolovat a aktualizovat ceny z hlediska změn díla, dodávek, harmonogramu či úpravy 
etapizace stavby 

16. pravidelně vyhodnotit prostavěnost z hlediska nákladů a finančního plánu, odsouhlasování a 
vystavování osvědčení o platbě a jejich evidenci 

17. projednat veškeré změny provádění díla oproti smluvním podmínkám s dopadem do nákladů 
(vícepráce, méněpráce) 

18. vést průběžnou evidenci prostavěnosti, změn díla a dalších finančních parametrů stavby 
s ohledem na smluvní cenu díla,  předkládání pravidelných zpráv mandantovi. 

19. kontrolovat a doporučovat platby zhotovitelům a dodavatelům 
20. provádět rozbor finančních požadavků zhotovitelů a dodavatelů, jejich projednávání a podání 

návrhu na řešení sporů 
21. aktualizovat ocenění celkové ceny zhotovitelů a dodavatelů v průběhu realizace stavby 

s ohledem na postup výstavby, změny díla, modifikace harmonogramu, etapizace apod. 
22. zpracovat a vést průběžnou aktualizaci kalkulace předpokládaných stavebních nákladů pro 

jednotlivé fáze stavby 
23. připravit analýzu cenových dopadů při volbě alternativních pracovních postupů, technologiích, 

použitých materiálů 
24. organizovat kontrolní dny stavby, 
25. projednávat všechny návrhy dodatků a změn projektu s investorem. U dodatků a změn 

projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu 
výstavby a zhoršují parametry stavby předkládá tyto návrhy dodatků a změn stavby s vlastním 
vyjádřením mandantovi 

26. informovat mandanta o všech závažných okolnostech týkajících se stavby 
27. kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a předkládat je k likvidaci investorovi 
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28. kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, 

29. odevzdávat připravené práce dalším dodavatelům na jejich navazující činnosti v souladu se 
smlouvami, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský 
dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 

 
30. spolupracovat s (generálním) projektantem a s dodavatelem při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektu, 
31. sledovat, jestli zhotovitel provádí  předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly, zkoušky a pod.), 

32. kontrolovat individuální a komplexní zkoušky, prováděných měření (hluk, světlo, emise apod.)  
33. provádět přejímky odstraněných vad a nedodělků za podmínek obdobných pro převzetí díla 
34. sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 

v příslušných smlouvách a provádět zápisy do nich 
35. uplatňovat náměty směřující k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 
36. hlásit archeologické nálezy, 
37. spolupracovat s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
38. kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňovat 

zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí, 

39. kontrolovat řádné převzetí a uskladnění dodávek na staveništi, 
40.  koordinovat předávání částí stavebních objektů správcům sítí 
41. připravovat podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby, 
42. pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace stavby, 
43. připravovat podklady pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, účastnit se jednáních o 

odevzdání a převzetí stavby, 
44. přejímat, připomínkovat a kontrolovat doklady ke kolaudačnímu řízení, popř. zkušebnímu 

provozu objektů a organizování zaškolení obsluhy  
45. kontrolovat úplnost předávaných dokladů zhotovitelem, zvláště pak dokladů ke kolaudačnímu 

řízení; účast na přejímacím řízení 
46. kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, a 

to včetně závěrečného přejímacího řízení 
47. připravit žádosti o kolaudaci včetně dokladů předaných zhotovitelem nutných ke kolaudaci, 

zajištění vyjádření příslušných dotčený orgánů státní správy a organizování kolaudačního 
řízeni a dále kontrolu plnění podmínek kolaudačního řízení  

48. je-li to nutné, organizovat zkušební provoz do vydání kolaudačního rozhodnutí, ev. garančních 
zkoušek 

49. kontrolovat vyklizení staveniště dodavatelem, 
50. zabezpečovat činnosti a spolupráci s odpovědnými geodety, 
51. kontrolovat pořizování průběžného řádného zakreslování skutečného stavu do dokumentace 

stavby,  kontrola  správnosti a úplnosti  dokumentace skutečného provedení stavby předávané 
zhotovitelem 

52. provádět závěrečné kontroly dokončeného díla a v rámci přejímek zpracovat soupis vad a 
nedodělků 

53. kontrolovat odstranění kolaudačních vad zhotovitelem v dohodnutých termínech. 
54. organizovat a vést schůzky, které povedou k vydání osvědčení o dokončení díla, zajistit vydání 

těchto certifikátů 
55. interaktivní spolupráci při zapracování jednotlivých vstupů projektové dokumentace s důrazem 

na optimalizaci nákladů 
56. vyvíjet jinou činnost, na jejímž výkonu bude mít mandant s přihlédnutím ke všem okolnostem 

zájem a která s výkonem činností technického dozoru objednatele obvykle souvisí a vede 
k dokončení a předání díla bez závad a nedodělků 

57. zajištění a zpracování podkladu dle požadavků ŘO OP VaVpI známých k datu uzavření 
smlouvy a dalších jeho požadavků, které vzniknou v průběhu realizace díla. 
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Příloha č.2 

 

 

Obsah a rozsah činností  koordinátora bezpečnosti práce 
 
 
Při přípravě stavby 
 

1. Předání přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout zadavateli stavby. 

2. Předání informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích týkajících se stavby projektantovi a  
zhotoviteli, pokud byl již určen. 

3. Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí. 

4. Poskytování konzultací týkajících se požadavků na zajištění bezpečné práce. 
5. Kontrola plánu BP, aby obsahoval údaje nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce, jak při výstavbě, tak při provádění následné údržby, a aby byl podepsán zhotoviteli 
pokud jsou známi. 

 
 
 
Při realizaci stavby 
 

1. Aktualizace plánu BP v souladu se zákonem 309/2009 Sb. 
2. Informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací. 
3. Upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a vyžadování zjednání nápravy. 
4. Oznámení zadavateli stavby případy podle bodu 2., nebyla-li zhotovitelem přijata přiměřená 

opatření ke zjednání nápravy. 
5. Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 
6. Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí. 
7. Kontrola zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaným osobám. 
8. Spolupráce se zástupci zaměstnanců zhotovitele pro oblast BP. 
9. Účast na kontrolních prohlídkách stavby. 
10. Organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BP. 
11. Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BP a údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 

tyto nedostatky  odstraněny. 
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Příloha č. 3 

Plná moc 
          

Zmocnitel:      Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích 
                       Branišovská 1645/31a 
  370 05 České Budějovice 
 
  IČO 60076658 

zastoupená prof. Ing. Magdalenou Hrabánkovou, CSc., prof. h. c.- rektorkou  

   
Zmocněnec :  …………………… 
                       …………………… 
                       ………………….. 
 
                       IČO  ……………. 
                       zastoupený  ………………………………………..                       

 
Udělujeme Plnou moc k zajištění inženýrské činnosti pro akci: 
 

„Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a 

technické obory JU v Českých Budějovicích – část Přírodovědecká fakulta“, 

 
která spočívá v zajištění činností potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu na výše 
uvedenou akci v termínu vymezeném uzavřenou mandátní smlouvou.  
Plná moc se vztahuje na jednání se všemi příslušnými úřady a  orgány státní správy. Plná 
moc zahrnuje dále právo zmocněnce účastnit se veškerých řízení, místních šetření, žádat o 
poskytnutí jakýchkoliv vyjádření, posudků, stanovisek a rozhodnutí a provádět další úkony 
nutné k získání pravomocných povolení. Vztahuje se na vyzvedávání a přebírání všech 
písemností včetně správních rozhodnutí.        
K činění právních úkonů, kterými by byl zmocnitel zavázán vůči kterékoliv právnické či 
fyzické osobě či státnímu orgánu, je zapotřebí zvláštní plné moci. 
Plná moc nabývá platnosti dnem podpisu a končí dnem platnosti uzavřené mandátní 
smlouvy. 
Plná moc je vyhotovena ve dvou originálech 
 
 
V ………………………  dne :   ……………………………… 
         

za zmocnitele:  

 

                                                                …….….………………………                                        

      jméno oprávněné osoby 

za zmocněnce: 

 
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám. 
 

       

                                                                ……..…………………………                                        

    jméno oprávněné osoby                                       


